

Jolie Marion,
Programme des travaux de carénage 2021

Date travaux	Activités	Commentaires	Responsable de l'activité	Volontaires	Fournitures à prévoir
Lundi 26/04 14:45 Sortie d'eau	Préparation transfert Sortie d'eau, ssais de calage sur la remorque hydraulique et calage Grattage œuvres vives Lavage carène + coque Vérification œuvres vives	RV au catway de la minoterie vers 13h30 (le matin: vider le bateau et transférer le matériel au Hangar à bateaux) (tréteaux de chantier + planches + échelle+ escabeau à La Noëveillard)	Après-midi: Daniel G. (calages)	Après-midi: Dominique B. Jean-Michel	Sel d'oseille (acide oxalique) --> HAB? Seau + brosses + balais lave-pont
Mardi 27/04	Préparation coque Changement anodes Ajout d'au moins une tresse de presse-étoupe (à quai?) Peinture coque et Anti-fouling (2 couches?)		Matin: Après-midi:	Matin: Dominique B. Jean-Michel Après-midi: Jean-Michel	Lessive St Marc Grattoirs (lames) Mastic vitrier Spatules Primer bois orange Jeu d'anodes Peinture (verte et rouge PESYMO) Anti-fouling
Mercredi 28/04	Retouches peinture intérieur cockpit (parois + intérieur pavois) + plat-bord Huilage ou lasurage du pont. Contrôle des retouches de vernis à faire sur les espars. Retendre les haubans (faisable à marée basse au cat-way).		Matin: Après-midi:	Matin: Jean-Michel Après-midi:	
Jeudi 29/04	Expertise du bateau (Expert: M. Pichavant) Gravure lettrage D3993? Retendre les haubans (faisable à marée basse au cat-way).		Matin: Après-midi:	Matin: Jean-Michel Après-midi: Jean-Michel	
Vendredi 30/04 8:15 Remise à l'eau	Transfert au catway de la minoterie	RV à la Noëveillard à 7:45	Matin:	Matin: Jean-Michel	